

## Informations sur le programme de gestion des affaires et d'archivage électronique (GAE)

### Phase pilote de BE-GEVER à la Chancellerie d'Etat et à l'OIO

#### EDITORIAL



Madame, Monsieur,

Cette lettre a pour but de vous informer de l'état d'avancement de tous les projets liés au programme GAE, dont la mise en œuvre implique toute une série de tâches à réaliser de manière tant centralisée que décentralisée.

La prochaine étape clé consistera à valider d'ici à fin juin l'environnement de test configuré selon les plans définis pour la CHA et l'OIO, les deux unités pilotes. La phase de test, la formation et la migration se dérouleront durant tout l'été jusqu'à fin septembre, l'objectif étant que les deux unités d'organisation puissent travailler avec BE-GEVER dès octobre.

Si tout se passe bien lors de cette première mise en exploitation, la CSG se prononcera de manière définitive en mars 2017 sur le déploiement de BE-GEVER. S'ensuivront la mise en application des modalités d'exploitation et le déploiement échelonné dans les Directions.

Beat Jakob                      Barbara Studer  
Office cant. d'info. et        Archives de l'Etat  
d'organisation (OIO)        (AEB)

Vous trouverez de plus amples informations sur l'intranet : [Programme GAE](#)

Interlocuteur : [Stefan Ryter](#), responsable du programme

#### Projet Infrastructure de base (IB)

Programmé avec la participation des Directions, le mandat cantonal par défaut définit les données de base de tous les mandants de l'administration centrale. La phase de développement est sur le point d'être bouclée à la CHA et l'OIO. Les Directions planchent actuellement sur le traitement des affaires du CE à l'aide d'activités dans BE-GEVER.

#### Projet Elaboration de systèmes de classement (SC)

Avec le soutien des deux prestataires de services externes, Rexult AG et Docuteam GmbH, toutes les unités d'organisation élaborent actuellement un plan de classement et des directives d'organisation pour la gestion des affaires. Les travaux y relatifs dans tous les sous-projets se déroulent selon le calendrier prévu.

#### Projet Guide de mise en œuvre (GO)

La première version du guide, qui s'inspire d'Hermès, est actuellement remaniée sur la base des résultats du projet IB, dans la perspective des projets de mise en œuvre.

#### Projet eArchiv (EA)

eArchiv sera développé et testé d'ici à 2017 sur la base de scopeArchiv, en y ajoutant des fonctions d'intégration et d'enregistrement des documents numériques. A l'instar de BE-GEVER, l'exploitation est assurée par le centre de calcul de Bedag Informatique SA.

#### Projets de mise en œuvre des DIR/STA (MO)

BE-GEVER sera introduit à la TTE et à la POM légèrement plus tôt que prévu. La FIN et la TTE ont déjà lancé leurs projets de mise en œuvre.

#### Foire aux questions

Est-il prévu d'intégrer les applications spécialisées dans BE-GEVER ? Pour en savoir davantage sur cette question et bien d'autres, consultez la [FAQ](#).

